

INFORME

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO

PROGRAMA PURO-SOLAR

MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS
Guatemala, Centro América



MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS
DIRECCIÓN GENERAL DE ENERGIA
CNC-CÉLULA NACIONAL DE COORDINACIÓN

NOMBRE DEL PROYECTO: PROGRAMA EURO-SOLAR
NÚMERO DE PRÉSTAMO O DONACIÓN: ALA2008-17-223
DONANTE: UNIÓN EUROPEA

MONTO DE DONACIÓN: € 5.309.971,00
CONTRAPARTIDA: € 1.377.957,00

TOTAL: € 6.687.928,00

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DEL PROGRAMA EURO-SOLAR- MAYO 2012

UNIDAD EJECUTORA	OBJETIVO DEL PROYECTO Y ALCANCES	GOBIERNO DE GUATEMALA		UNIÓN EUROPEA-DONACION		PRINCIPALES PROBLEMAS DE EJECUCION	
		AVANCE FÍSICO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FÍSICO	AVANCE FINANCIERO		
MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS, A TRAVÉS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ENERGIA-CNC	<p>Promover las tecnologías renovables como un motor de desarrollo humano en Guatemala especialmente a poblaciones SINP y en traslado a la Secretaría de Energía y Minas para la participación y programación de la línea de salud, educación, asistencia técnica y el fomento de las actividades productivas.</p> <p>Se han recibido un kit Euro Solar formado por un sistema de generación eléctrico basado en paneles solares fotovoltaicos, un teléfono MINEDEC, Generador de Tensión y un equipo multivoltaje, un proyector, un refrigerador y un equipo para la prevención y el tratamiento de enfermedades.</p>	<p>Actividades Administrativas</p> <p>1. Se ingresaron los datos de 117 Solicitudes de Financiamiento al SINP y se trasladaron a la Secretaría de Energía y Minas para la participación y programación de la línea de salud, educación, asistencia técnica y el fomento de las actividades productivas.</p> <p>2. Se realizó una reunión en el CONICYT Solar formado por un sistema de generación eléctrico basado en paneles solares fotovoltaicos, un teléfono MINEDEC, Generador de Tensión y un equipo multivoltaje, un proyector, un refrigerador y un equipo para la prevención y el tratamiento de enfermedades.</p> <p>3. Se ha iniciado el proceso de licitación para el suministro de un kit solar por parte del MINEDEC. 4. Se solicitó la programación de la fase operativa para el cumplimiento de las acciones del mismo. 5. Se recibió por parte de la asistencia técnica los informes municipales, cartas de entendimiento, informes de desempeño e informes de situación de Gobierno Municipales.</p>	<p>No se ha ejecutado debido a que no se ha recibido el financiamiento de la Unión Europea.</p> <p>1. Se ingresaron los datos de 117 Solicitudes de Financiamiento al SINP y se trasladaron a la Secretaría de Energía y Minas para la participación y programación de la línea de salud, educación, asistencia técnica y el fomento de las actividades productivas.</p> <p>2. Se realizó una reunión en el CONICYT Solar formado por un sistema de generación eléctrico basado en paneles solares fotovoltaicos, un teléfono MINEDEC, Generador de Tensión y un equipo multivoltaje, un proyector, un refrigerador y un equipo para la prevención y el tratamiento de enfermedades.</p> <p>3. Se ha iniciado el proceso de licitación para el suministro de un kit solar por parte del MINEDEC. 4. Se solicitó la programación de la fase operativa para el cumplimiento de las acciones del mismo. 5. Se recibió por parte de la asistencia técnica los informes municipales, cartas de entendimiento, informes de desempeño e informes de situación de Gobierno Municipales.</p>	<p>Administrativas</p> <p>1. Se ingresaron los datos de 117 Solicitudes de Financiamiento al SINP y se trasladaron a la Secretaría de Energía y Minas para la participación y programación de la línea de salud, educación, asistencia técnica y el fomento de las actividades productivas.</p> <p>2. Se realizó una reunión en el CONICYT Solar formado por un sistema de generación eléctrico basado en paneles solares fotovoltaicos, un teléfono MINEDEC, Generador de Tensión y un equipo multivoltaje, un proyector, un refrigerador y un equipo para la prevención y el tratamiento de enfermedades.</p> <p>3. Se ha iniciado el proceso de licitación para el suministro de un kit solar por parte del MINEDEC. 4. Se solicitó la programación de la fase operativa para el cumplimiento de las acciones del mismo. 5. Se recibió por parte de la asistencia técnica los informes municipales, cartas de entendimiento, informes de desempeño e informes de situación de Gobierno Municipales.</p>	<p>Administrativas</p> <p>1. Se ingresaron los datos de 117 Solicitudes de Financiamiento al SINP y se trasladaron a la Secretaría de Energía y Minas para la participación y programación de la línea de salud, educación, asistencia técnica y el fomento de las actividades productivas.</p> <p>2. Se realizó una reunión en el CONICYT Solar formado por un sistema de generación eléctrico basado en paneles solares fotovoltaicos, un teléfono MINEDEC, Generador de Tensión y un equipo multivoltaje, un proyector, un refrigerador y un equipo para la prevención y el tratamiento de enfermedades.</p> <p>3. Se ha iniciado el proceso de licitación para el suministro de un kit solar por parte del MINEDEC. 4. Se solicitó la programación de la fase operativa para el cumplimiento de las acciones del mismo. 5. Se recibió por parte de la asistencia técnica los informes municipales, cartas de entendimiento, informes de desempeño e informes de situación de Gobierno Municipales.</p>	<p>1. No se realizó ningún pago porque los proyectos en la Secretaría de Energía y Minas no han sido aprobados por la Unión Europea.</p> <p>2. Empresa BT Latin Costa Rica, S.A. pendiente la notificación del pago a la Unión Europea.</p> <p>3. Empresa BT Latin Costa Rica, S.A. pendiente la notificación del pago a la Unión Europea.</p>	<p>1. La fecha no ha sido aprobada por la Unión Europea.</p> <p>2. Participación y programación de la línea de salud, educación, asistencia técnica y el fomento de las actividades productivas en la Secretaría de Energía y Minas para la participación y programación de la línea de salud, educación, asistencia técnica y el fomento de las actividades productivas.</p> <p>3. Participación y programación de la línea de salud, educación, asistencia técnica y el fomento de las actividades productivas en la Secretaría de Energía y Minas para la participación y programación de la línea de salud, educación, asistencia técnica y el fomento de las actividades productivas.</p> <p>4. Participación y programación de la línea de salud, educación, asistencia técnica y el fomento de las actividades productivas en la Secretaría de Energía y Minas para la participación y programación de la línea de salud, educación, asistencia técnica y el fomento de las actividades productivas.</p> <p>5. Participación y programación de la línea de salud, educación, asistencia técnica y el fomento de las actividades productivas en la Secretaría de Energía y Minas para la participación y programación de la línea de salud, educación, asistencia técnica y el fomento de las actividades productivas.</p>



MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS
 DIRECCION GENERAL DE ENERGIA
 CNC-CELULA NACIONAL DE COORDINACION

NOMBRE DEL PROYECTO: PROGRAMA EURO-SOLAR
 NUMERO DE PRESTAMO O DONACION: ALA2006/11-223
 DONANTE: UNION EUROPEA

MONTO DE DONACION: € 5.309.971,00
 CONTRAPARTIDA: € 1.217.957,00

TOTAL: € 6.687.928,00

AVANCE FISICO Y FINANCIERO DEL PROGRAMA EURO-SOLAR: MAYO 2012

UNIDAD EJECUTORA	OBJETIVO DEL PROYECTO Y ALCANCES	GOBIERNO DE GUATEMALA		UNION EUROPEA-DONACION		PRINCIPALES PROBLEMAS DE EJECUCION
		AVANCE FISICO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FISICO	AVANCE FINANCIERO	
		Fortalecimiento y Capacitacion a Comunidades: 1. Debido a que no se tienen recursos para contratar profesionales comunitarios, la coordinacion asigno al personal administrativo para que le de seguimiento y monitoreo a las comunidades a partir del mes de marzo, a la fecha se ha logrado un avance del 97%.				
		Viabilidad y Comunicacion: 1. Fue aprobado el guion del video de la base final del programa por Delegacion de la Union Europea que sera enviado el proximo mes.				
		Coordinacion Institucional: 1. Debido a que no se ha recibido respuesta de la nota enviada por parte del Viceministro de Energia al Ministro de Salud se solicita cita con el Ministro de Salud que será confirmada el proximo mes. 2. Se recibe por parte del Ministerio de Educacion el compromiso de cumplir con la establecido en el Convenio Especifico. 3. Se realiza la segunda reunion de la CNC en la que se informo las conclusiones de las V Jornadas Regionales llevada a cabo en Puro Peten, en representacion de la CNC asistió la Licda. Verónica Martínez.				

