

DIRECCIÓN GENERAL DE ENERGÍA

Despacho del Director

24 calle 21-12 zona 12, Tel: PBX 2419-6363 Fax: 24196310

E-mail: directordge@mem.gob.gt

RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS
DE LA REPÚBLICA

05 AGO 2013
Hora: 17:50
Recibido por: Aleide Castillo

Oficio DGE-439-2013.
Guatemala, 05 de agosto 2013.

DESPACHO SUPERIOR
Comisión Presidencial de Transparencia
y Gobierno Electrónico

Fecha: 05 AGO 2013

Hora: 17:50

Recibido por: Aleide Castillo

Licenciada
Verónica Taracena Gil
Comisionada Presidencial
**Comisión Presidencial de
Transparencia y Gobierno Electrónico**
Presidencia de la República

Estimada Licenciada Taracena:

De manera atenta me dirijo a usted, en referencia a su oficio SECYT-DS-345-2012/cym. de fecha 13 de agosto 2012, en el que solicita datos relacionados con los proyectos en ejecución.


Para el efecto le traslado la información de los proyectos que esta Dirección ejecuta, correspondiente al **mes de julio 2013**.

Cabe mencionar que se están realizando las gestiones para la asignación presupuestaria de los 117 proyectos de inversión del Programa Euro-Solar y con ello realizar la regularización correspondiente.

Sin otro particular, me suscribo de usted.

Atentamente,

MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS
UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN
UDAF RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS
RECIBIDO
05 AGO 2013


Ing. Julio César Solares
Director General de Energía

MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS
Dirección General Administrativa
DESPACHO DEL DIRECTOR

RECIBIDO
- 5 AGO. 2013
Hora: 17:11 Firma: 

c.c. Lic. Amílcar Pop / Presidente de la Comisión de Probidad - Congreso de la República
Lic. Gustavo Adolfo Echeverría / Presidente de la Comisión de Finanzas Públicas y Moneda - Congreso de la República
Lic. Ma. Carlos Santiago Najera / Presidente de la Comisión Extraordinaria Nacional por la Transparencia - Congreso de la República
Lic. Luis Antonio Suárez Roldán / Director General Administrativo - Ministerio de Energía y Minas
Lic. Byron Ventura / Coordinador UDAF - Ministerio de Energía y Minas
Licda. Elsa Verónica Martínez / Coordinadora Programa Euro Solar - Dirección General de Energía
Ing. Otto Rolando Ruiz Balcarcel / Coordinador Proyecto JICA
Licda. Mildred Lorena Cancinos / Jefe Administrativo-Financiero - Dirección General de Energía-
Archivo

MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS
Guatemala, Centro América



MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS
DIRECCIÓN GENERAL DE ENERGÍA
PROYECTOS EN EJECUCIÓN 2013

Nº	PROYECTO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	INICIO	FINALIZACIÓN	MONTO DE LA INVERSIÓN TOTAL	MT DEL EJECUTOR	EJECUTOR	ESTADO	MDS	SNP	MES	MOJALIDAD DE COMPRA	% AVANCE FÍSICO	% AVANCE FINANCIERO EJERCICIO FISCAL 2013
1	Instalación Sistema Fotovoltaico en La Flor Secalá	Alta Verapaz	Ranula	18/01/2007	31/05/2014	Q. 443.537,72	7182597	Ministerio de Energía y Minas / Dirección General de Energía	En Ejecución	N/A	59717	N/A	OTR (por excepción según artículo 44 u otras)	100%	100,00%
2	Instalación Sistema Fotovoltaico en Lomas del Norte	Alta Verapaz	Chisec	18/01/2007	31/05/2014	Q. 443.537,72	7182597	Ministerio de Energía y Minas / Dirección General de Energía	En Ejecución	N/A	59829	N/A	OTR (por excepción según artículo 44 u otras)	100%	100,00%
3	Instalación Sistema Fotovoltaico en Muzabá	Alta Verapaz	Chisec	18/01/2007	31/05/2014	Q. 443.537,72	7182597	Ministerio de Energía y Minas / Dirección General de Energía	En Ejecución	N/A	59844	N/A	OTR (por excepción según artículo 44 u otras)	100%	100,00%
4	Instalación Sistema Fotovoltaico en San Francisco	Alta Verapaz	Chisec	18/01/2007	31/05/2014	Q. 443.537,72	7182597	Ministerio de Energía y Minas / Dirección General de Energía	En Ejecución	N/A	59858	N/A	OTR (por excepción según artículo 44 u otras)	100%	100,00%
5	Instalación Sistema Fotovoltaico en Aldea Las Uritab	Quiché	Nebaj	18/01/2007	31/05/2014	Q. 443.537,72	7182597	Ministerio de Energía y Minas / Dirección General de Energía	En Ejecución	N/A	59865	N/A	OTR (por excepción según artículo 44 u otras)	100%	100,00%
6	Instalación Sistema Fotovoltaico en San Miguel Sepochob	Alta Verapaz	Ranuba	18/01/2007	31/05/2014	Q. 443.537,72	7182597	Ministerio de Energía y Minas / Dirección General de Energía	En Ejecución	N/A	59867	N/A	OTR (por excepción según artículo 44 u otras)	100%	100,00%
7	Instalación Sistema Fotovoltaico en Nueva Guaymalá Tecón Umán	Petén	San Francisco	18/01/2007	31/05/2014	Q. 443.537,72	7182597	Ministerio de Energía y Minas / Dirección General de Energía	En Ejecución	N/A	59873	N/A	OTR (por excepción según artículo 44 u otras)	100%	100,00%
8	Instalación Sistema Fotovoltaico en San Pedro Limón	Alta Verapaz	Chisec	18/01/2007	31/05/2014	Q. 443.537,72	7182597	Ministerio de Energía y Minas / Dirección General de Energía	En Ejecución	N/A	59874	N/A	OTR (por excepción según artículo 44 u otras)	100%	100,00%
9	Instalación Sistema Fotovoltaico en Caserio Santa Anaña	Petén	Dolores	18/01/2007	31/05/2014	Q. 443.537,72	7182597	Ministerio de Energía y Minas / Dirección General de Energía	En Ejecución	N/A	59877	N/A	OTR (por excepción según artículo 44 u otras)	100%	100,00%
10	Instalación Sistema Fotovoltaico en Las Flores Chisec	Alta Verapaz	Cubañ	18/01/2007	31/05/2014	Q. 443.537,72	7182597	Ministerio de Energía y Minas / Dirección General de Energía	En Ejecución	N/A	59887	N/A	OTR (por excepción según artículo 44 u otras)	100%	100,00%
11	Instalación Sistema Fotovoltaico en Aldea Rincón	Baja Verapaz	Panabá	18/01/2007	31/05/2014	Q. 443.537,72	7182597	Ministerio de Energía y Minas / Dirección General de Energía	En Ejecución	N/A	59889	N/A	OTR (por excepción según artículo 44 u otras)	100%	100,00%
12	Instalación Sistema Fotovoltaico en Chelaj Río Mojeres	Alta Verapaz	Cubañ	18/01/2007	31/05/2014	Q. 443.537,72	7182597	Ministerio de Energía y Minas / Dirección General de Energía	En Ejecución	N/A	59894	N/A	OTR (por excepción según artículo 44 u otras)	100%	100,00%
13	Instalación Sistema Fotovoltaico en Caserio Base de Chupujil	Petén	Dolores	18/01/2007	31/05/2014	Q. 443.537,72	7182597	Ministerio de Energía y Minas / Dirección General de Energía	En Ejecución	N/A	59898	N/A	OTR (por excepción según artículo 44 u otras)	100%	100,00%
14	Instalación Sistema Fotovoltaico en Chajtracán	Alta Verapaz	Cubañ	18/01/2007	31/05/2014	Q. 443.537,72	7182597	Ministerio de Energía y Minas / Dirección General de Energía	En Ejecución	N/A	59898	N/A	OTR (por excepción según artículo 44 u otras)	100%	100,00%
15	Instalación Sistema Fotovoltaico en Chinesayab	Alta Verapaz	Cubañ	18/01/2007	31/05/2014	Q. 443.537,72	7182597	Ministerio de Energía y Minas / Dirección General de Energía	En Ejecución	N/A	59900	N/A	OTR (por excepción según artículo 44 u otras)	100%	100,00%
16	Instalación Sistema Fotovoltaico en Soxajá	Alta Verapaz	Cubañ	18/01/2007	31/05/2014	Q. 443.537,72	7182597	Ministerio de Energía y Minas / Dirección General de Energía	En Ejecución	N/A	59902	N/A	OTR (por excepción según artículo 44 u otras)	100%	100,00%
17	Instalación Sistema Fotovoltaico en Copul Le Esperanza	Alta Verapaz	Cubañ	18/01/2007	31/05/2014	Q. 443.537,72	7182597	Ministerio de Energía y Minas / Dirección General de Energía	En Ejecución	N/A	59906	N/A	OTR (por excepción según artículo 44 u otras)	100%	100,00%
18	Instalación Sistema Fotovoltaico en La Subina	Alta Verapaz	Cubañ	18/01/2007	31/05/2014	Q. 443.537,72	7182597	Ministerio de Energía y Minas / Dirección General de Energía	En Ejecución	N/A	59921	N/A	OTR (por excepción según artículo 44 u otras)	100%	100,00%
19	Instalación Sistema Fotovoltaico en Las Cenizas	Alta Verapaz	Cubañ	18/01/2007	31/05/2014	Q. 443.537,72	7182597	Ministerio de Energía y Minas / Dirección General de Energía	En Ejecución	N/A	59927	N/A	OTR (por excepción según artículo 44 u otras)	100%	100,00%
20	Instalación Sistema Fotovoltaico en Nimsayab	Alta Verapaz	Cubañ	18/01/2007	31/05/2014	Q. 443.537,72	7182597	Ministerio de Energía y Minas / Dirección General de Energía	En Ejecución	N/A	59933	N/A	OTR (por excepción según artículo 44 u otras)	100%	100,00%
21	Instalación Sistema Fotovoltaico en Caserio Monte de los Olivos	Petén	Dolores	18/01/2007	31/05/2014	Q. 443.537,72	7182597	Ministerio de Energía y Minas / Dirección General de Energía	En Ejecución	N/A	60010	N/A	OTR (por excepción según artículo 44 u otras)	100%	100,00%
22	Instalación Sistema Fotovoltaico en Caserio Nueva Dulcitas	Petén	Dolores	18/01/2007	31/05/2014	Q. 443.537,72	7182597	Ministerio de Energía y Minas / Dirección General de Energía	En Ejecución	N/A	60012	N/A	OTR (por excepción según artículo 44 u otras)	100%	100,00%
23	Instalación Sistema Fotovoltaico en Carmelita	Petén	San Andrés	18/01/2007	31/05/2014	Q. 443.537,72	7182597	Ministerio de Energía y Minas / Dirección General de Energía	En Ejecución	N/A	60015	N/A	OTR (por excepción según artículo 44 u otras)	100%	100,00%
24	Instalación Sistema Fotovoltaico en Comandante Valle de la Esperanza	Petén	Dolores	18/01/2007	31/05/2014	Q. 443.537,72	7182597	Ministerio de Energía y Minas / Dirección General de Energía	En Ejecución	N/A	60034	N/A	OTR (por excepción según artículo 44 u otras)	100%	100,00%
25	Instalación Sistema Fotovoltaico en Comandante Aldea Urbacubán	Petén	Flora	18/01/2007	31/05/2014	Q. 443.537,72	7182597	Ministerio de Energía y Minas / Dirección General de Energía	En Ejecución	N/A	60043	N/A	OTR (por excepción según artículo 44 u otras)	100%	100,00%
26	Instalación Sistema Fotovoltaico en Caserio Guatemalá San Diego	Petén	La Libertad	18/01/2007	31/05/2014	Q. 443.537,72	7182597	Ministerio de Energía y Minas / Dirección General de Energía	En Ejecución	N/A	60047	N/A	OTR (por excepción según artículo 44 u otras)	100%	100,00%
27	Instalación Sistema Fotovoltaico en Caserio Los Centros	Petén	La Libertad	18/01/2007	31/05/2014	Q. 443.537,72	7182597	Ministerio de Energía y Minas / Dirección General de Energía	En Ejecución	N/A	60053	N/A	OTR (por excepción según artículo 44 u otras)	100%	100,00%
28	Instalación Sistema Fotovoltaico en Nueva Vista Hermosa	Petén	La Libertad	18/01/2007	31/05/2014	Q. 443.537,72	7182597	Ministerio de Energía y Minas / Dirección General de Energía	En Ejecución	N/A	60057	N/A	OTR (por excepción según artículo 44 u otras)	100%	100,00%
29	Instalación Sistema Fotovoltaico en Nuevo Aguil	Alta Verapaz	Cubañ	18/01/2007	31/05/2014	Q. 443.537,72	7182597	Ministerio de Energía y Minas / Dirección General de Energía	En Ejecución	N/A	60061	N/A	OTR (por excepción según artículo 44 u otras)	100%	100,00%
30	Instalación Sistema Fotovoltaico en Caserio Temazú Las Vegas	Petén	La Libertad	18/01/2007	31/05/2014	Q. 443.537,72	7182597	Ministerio de Energía y Minas / Dirección General de Energía	En Ejecución	N/A	60063	N/A	OTR (por excepción según artículo 44 u otras)	100%	100,00%
31	Instalación Sistema Fotovoltaico en Roca Sozias	Alta Verapaz	Cubañ	18/01/2007	31/05/2014	Q. 443.537,72	7182597	Ministerio de Energía y Minas / Dirección General de Energía	En Ejecución	N/A	60066	N/A	OTR (por excepción según artículo 44 u otras)	100%	100,00%
32	Instalación Sistema Fotovoltaico en Comandante La Pieta	Petén	La Libertad	18/01/2007	31/05/2014	Q. 443.537,72	7182597	Ministerio de Energía y Minas / Dirección General de Energía	En Ejecución	N/A	60074	N/A	OTR (por excepción según artículo 44 u otras)	100%	100,00%
33	Instalación Sistema Fotovoltaico en Caserio Cruz La Comandante	Petén	San Andrés	18/01/2007	31/05/2014	Q. 443.537,72	7182597	Ministerio de Energía y Minas / Dirección General de Energía	En Ejecución	N/A	60078	N/A	OTR (por excepción según artículo 44 u otras)	100%	100,00%
34	Instalación Sistema Fotovoltaico en San Lucas Simux	Alta Verapaz	Cubañ	18/01/2007	31/05/2014	Q. 443.537,72	7182597	Ministerio de Energía y Minas / Dirección General de Energía	En Ejecución	N/A	60100	N/A	OTR (por excepción según artículo 44 u otras)	100%	100,00%
35	Instalación Sistema Fotovoltaico en Yucalón Canau	Alta Verapaz	Cubañ	18/01/2007	31/05/2014	Q. 443.537,72	7182597	Ministerio de Energía y Minas / Dirección General de Energía	En Ejecución	N/A	60133	N/A	OTR (por excepción según artículo 44 u otras)	100%	100,00%
36	Instalación Sistema Fotovoltaico en Castimpon	Alta Verapaz	Fray Bartolomé de las Casas	18/01/2007	31/05/2014	Q. 443.537,72	7182597	Ministerio de Energía y Minas / Dirección General de Energía	En Ejecución	N/A	60135	N/A	OTR (por excepción según artículo 44 u otras)	100%	100,00%

MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS
DIRECCIÓN GENERAL DE ENERGÍA
PROYECTOS EN EJECUCIÓN 2013

No.	PROYECTO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	INICIO	FINALIZACIÓN	MONTO DE LA INVERSIÓN TOTAL	Nº DE EJECUCIÓN	EJECUTOR	ESTADO	MOG	SNP	NEC	MODALIDAD DE COMPRA	% AVANCE FÍSICO	% AVANCE FINANCIERO EJERCICIO FISCAL 2013
37	Instalación Sistema Fotovoltaico en La Ilusión	Alta Verapaz	Fraja Batemán de las Cruzes	18/01/2007	31/05/2014	Q. 443,537.72	7182597	Ministerio de Energía y Minas / Dirección General de Energía	En Ejecución	N/A	50136	N/A	OTR (por excepción según artículo 44 u otras)	100%	100.00%
38	Instalación Sistema Fotovoltaico en Aldas San Marcos	Alta Verapaz	Patzún	18/01/2007	31/05/2014	Q. 443,537.72	7182597	Ministerio de Energía y Minas / Dirección General de Energía	En Ejecución	N/A	50137	N/A	OTR (por excepción según artículo 44 u otras)	100%	100.00%
39	Instalación Sistema Fotovoltaico en Razon San Marcos	Alta Verapaz	Patzún	18/01/2007	31/05/2014	Q. 443,537.72	7182597	Ministerio de Energía y Minas / Dirección General de Energía	En Ejecución	N/A	50138	N/A	OTR (por excepción según artículo 44 u otras)	100%	100.00%
40	Instalación Sistema Fotovoltaico en El Poverán 2	Alta Verapaz	Patzún	18/01/2007	31/05/2014	Q. 443,537.72	7182597	Ministerio de Energía y Minas / Dirección General de Energía	En Ejecución	N/A	50141	N/A	OTR (por excepción según artículo 44 u otras)	100%	100.00%
41	Instalación Sistema Fotovoltaico en Vista Hermosa	Alta Verapaz	Patzún	18/01/2007	31/05/2014	Q. 443,537.72	7182597	Ministerio de Energía y Minas / Dirección General de Energía	En Ejecución	N/A	50144	N/A	OTR (por excepción según artículo 44 u otras)	100%	100.00%
42	Instalación Sistema Fotovoltaico en San Juan Sepulcros	Alta Verapaz	Sanahu	18/01/2007	31/05/2014	Q. 443,537.72	7182597	Ministerio de Energía y Minas / Dirección General de Energía	En Ejecución	N/A	50146	N/A	OTR (por excepción según artículo 44 u otras)	100%	100.00%
43	Instalación Sistema Fotovoltaico en Aldas Paso Cabellos	Quiché	San Andrés	18/01/2007	31/05/2014	Q. 443,537.72	7182597	Ministerio de Energía y Minas / Dirección General de Energía	En Ejecución	N/A	50169	N/A	OTR (por excepción según artículo 44 u otras)	100%	100.00%
44	Instalación Sistema Fotovoltaico en Caserio Rey Salaman	Quiché	San Andrés	18/01/2007	31/05/2014	Q. 443,537.72	7182597	Ministerio de Energía y Minas / Dirección General de Energía	En Ejecución	N/A	50170	N/A	OTR (por excepción según artículo 44 u otras)	100%	100.00%
45	Instalación Sistema Fotovoltaico en La Alda Chimal	Quiché	Chajul	18/01/2007	31/05/2014	Q. 443,537.72	7182597	Ministerio de Energía y Minas / Dirección General de Energía	En Ejecución	N/A	50178	N/A	OTR (por excepción según artículo 44 u otras)	100%	100.00%
46	Instalación Sistema Fotovoltaico en Alda El Pajul	Quiché	Chicamán	18/01/2007	31/05/2014	Q. 443,537.72	7182597	Ministerio de Energía y Minas / Dirección General de Energía	En Ejecución	N/A	50179	N/A	OTR (por excepción según artículo 44 u otras)	100%	100.00%
47	Instalación Sistema Fotovoltaico en La Alda Santa María	Quiché	Nebaj	18/01/2007	31/05/2014	Q. 443,537.72	7182597	Ministerio de Energía y Minas / Dirección General de Energía	En Ejecución	N/A	50181	N/A	OTR (por excepción según artículo 44 u otras)	100%	100.00%
48	Instalación Sistema Fotovoltaico en Comunidad Polon	Huehuetenango	San Mateo Mirabe	18/01/2007	31/05/2014	Q. 443,537.72	7182597	Ministerio de Energía y Minas / Dirección General de Energía	En Ejecución	N/A	50182	N/A	OTR (por excepción según artículo 44 u otras)	100%	100.00%
49	Instalación Sistema Fotovoltaico en Caserio Escaguzi	Huehuetenango	Chiantés	18/01/2007	31/05/2014	Q. 443,537.72	7182597	Ministerio de Energía y Minas / Dirección General de Energía	En Ejecución	N/A	50183	N/A	OTR (por excepción según artículo 44 u otras)	100%	100.00%
50	Instalación Sistema Fotovoltaico en Caserio Los Pinos	Huehuetenango	Chiantés	18/01/2007	31/05/2014	Q. 443,537.72	7182597	Ministerio de Energía y Minas / Dirección General de Energía	En Ejecución	N/A	50184	N/A	OTR (por excepción según artículo 44 u otras)	100%	100.00%
51	Instalación Sistema Fotovoltaico en Las Magdas	Huehuetenango	Chiantés	18/01/2007	31/05/2014	Q. 443,537.72	7182597	Ministerio de Energía y Minas / Dirección General de Energía	En Ejecución	N/A	50185	N/A	OTR (por excepción según artículo 44 u otras)	100%	100.00%
52	Instalación Sistema Fotovoltaico en Xopon Chiguito	Huehuetenango	Marabachón	18/01/2007	31/05/2014	Q. 443,537.72	7182597	Ministerio de Energía y Minas / Dirección General de Energía	En Ejecución	N/A	50186	N/A	OTR (por excepción según artículo 44 u otras)	100%	100.00%
53	Instalación Sistema Fotovoltaico en Aldas Ocheval	Huehuetenango	San Juan Itz'ay	18/01/2007	31/05/2014	Q. 443,537.72	7182597	Ministerio de Energía y Minas / Dirección General de Energía	En Ejecución	N/A	50187	N/A	OTR (por excepción según artículo 44 u otras)	100%	100.00%
54	Instalación Sistema Fotovoltaico en Aldas Centinela Grande	Huehuetenango	Santa Cruz Bariles	18/01/2007	31/05/2014	Q. 443,537.72	7182597	Ministerio de Energía y Minas / Dirección General de Energía	En Ejecución	N/A	50188	N/A	OTR (por excepción según artículo 44 u otras)	100%	100.00%
55	Instalación Sistema Fotovoltaico en Caserio Grande	Huehuetenango	Santa Eulalia	18/01/2007	31/05/2014	Q. 443,537.72	7182597	Ministerio de Energía y Minas / Dirección General de Energía	En Ejecución	N/A	50189	N/A	OTR (por excepción según artículo 44 u otras)	100%	100.00%
56	Instalación Sistema Fotovoltaico en Aldas Jordan	Huehuetenango	Santa Cruz Bariles	18/01/2007	31/05/2014	Q. 443,537.72	7182597	Ministerio de Energía y Minas / Dirección General de Energía	En Ejecución	N/A	50190	N/A	OTR (por excepción según artículo 44 u otras)	100%	100.00%
57	Instalación Sistema Fotovoltaico en Aldas Srean Lot 11	Izabal	El Estor	18/01/2007	31/05/2014	Q. 443,537.72	7182597	Ministerio de Energía y Minas / Dirección General de Energía	En Ejecución	N/A	50191	N/A	OTR (por excepción según artículo 44 u otras)	100%	100.00%
58	Instalación Sistema Fotovoltaico en Caserio Blandra	Izabal	El Estor	18/01/2007	31/05/2014	Q. 443,537.72	7182597	Ministerio de Energía y Minas / Dirección General de Energía	En Ejecución	N/A	50192	N/A	OTR (por excepción según artículo 44 u otras)	100%	100.00%
59	Instalación Sistema Fotovoltaico en Caserio Río Sauce	Izabal	El Estor	18/01/2007	31/05/2014	Q. 443,537.72	7182597	Ministerio de Energía y Minas / Dirección General de Energía	En Ejecución	N/A	50193	N/A	OTR (por excepción según artículo 44 u otras)	100%	100.00%
60	Instalación Sistema Fotovoltaico en Caserio Sainey Lot 14	Izabal	El Estor	18/01/2007	31/05/2014	Q. 443,537.72	7182597	Ministerio de Energía y Minas / Dirección General de Energía	En Ejecución	N/A	50194	N/A	OTR (por excepción según artículo 44 u otras)	100%	100.00%
61	Instalación Sistema Fotovoltaico en Playa Palenque	Izabal	El Estor	18/01/2007	31/05/2014	Q. 443,537.72	7182597	Ministerio de Energía y Minas / Dirección General de Energía	En Ejecución	N/A	50195	N/A	OTR (por excepción según artículo 44 u otras)	100%	100.00%
62	Instalación Sistema Fotovoltaico en Tréminic	Alta Verapaz	Sanahu	18/01/2007	31/05/2014	Q. 443,537.72	7182597	Ministerio de Energía y Minas / Dirección General de Energía	En Ejecución	N/A	50212	N/A	OTR (por excepción según artículo 44 u otras)	100%	100.00%
63	Instalación Sistema Fotovoltaico en Yajaj	Alta Verapaz	Sanahu	18/01/2007	31/05/2014	Q. 443,537.72	7182597	Ministerio de Energía y Minas / Dirección General de Energía	En Ejecución	N/A	50217	N/A	OTR (por excepción según artículo 44 u otras)	100%	100.00%
64	Instalación Sistema Fotovoltaico en Seceñil	Alta Verapaz	San Juan Chamelón	18/01/2007	31/05/2014	Q. 443,537.72	7182597	Ministerio de Energía y Minas / Dirección General de Energía	En Ejecución	N/A	50214	N/A	OTR (por excepción según artículo 44 u otras)	100%	100.00%
65	Instalación Sistema Fotovoltaico en Secubon Secomuan	Alta Verapaz	San Pedro Carcha	18/01/2007	31/05/2014	Q. 443,537.72	7182597	Ministerio de Energía y Minas / Dirección General de Energía	En Ejecución	N/A	50216	N/A	OTR (por excepción según artículo 44 u otras)	100%	100.00%
66	Instalación Sistema Fotovoltaico en Chitoc	Alta Verapaz	San Pedro Carcha	18/01/2007	31/05/2014	Q. 443,537.72	7182597	Ministerio de Energía y Minas / Dirección General de Energía	En Ejecución	N/A	50228	N/A	OTR (por excepción según artículo 44 u otras)	100%	100.00%
67	Instalación Sistema Fotovoltaico en Silitoc	Alta Verapaz	San Pedro Carcha	18/01/2007	31/05/2014	Q. 443,537.72	7182597	Ministerio de Energía y Minas / Dirección General de Energía	En Ejecución	N/A	50231	N/A	OTR (por excepción según artículo 44 u otras)	100%	100.00%
68	Instalación Sistema Fotovoltaico en Aldas El Tesoro 9 de Mayo	Quiché	Uspantán	18/01/2007	31/05/2014	Q. 443,537.72	7182597	Ministerio de Energía y Minas / Dirección General de Energía	En Ejecución	N/A	50232	N/A	OTR (por excepción según artículo 44 u otras)	100%	100.00%
69	Instalación Sistema Fotovoltaico en Aldas La Tuña	Quiché	Uspantán	18/01/2007	31/05/2014	Q. 443,537.72	7182597	Ministerio de Energía y Minas / Dirección General de Energía	En Ejecución	N/A	50257	N/A	OTR (por excepción según artículo 44 u otras)	100%	100.00%
70	Instalación Sistema Fotovoltaico en La Alda Los Centos	Quiché	Uspantán	18/01/2007	31/05/2014	Q. 443,537.72	7182597	Ministerio de Energía y Minas / Dirección General de Energía	En Ejecución	N/A	50258	N/A	OTR (por excepción según artículo 44 u otras)	100%	100.00%
71	Instalación Sistema Fotovoltaico en Aldas Río Azul	Quiché	Uspantán	18/01/2007	31/05/2014	Q. 443,537.72	7182597	Ministerio de Energía y Minas / Dirección General de Energía	En Ejecución	N/A	50271	N/A	OTR (por excepción según artículo 44 u otras)	100%	100.00%
72	Instalación Sistema Fotovoltaico en San Mateo Soñala	Alta Verapaz	San Pedro Carcha	18/01/2007	31/05/2014	Q. 443,537.72	7182597	Ministerio de Energía y Minas / Dirección General de Energía	En Ejecución	N/A	50274	N/A	OTR (por excepción según artículo 44 u otras)	100%	100.00%

MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS
DIRECCIÓN GENERAL DE ENERGÍA
PROYECTOS EN EJECUCIÓN 2013

No.	PROYECTO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	INICIO	FINALIZACIÓN	MONTO DE LA INVERSIÓN TOTAL	MT DEL SECTOR	EJECUCIÓN	ESTADO	NOB	SMP	NEC	MODALIDAD DE COMPRA	% AVANCE FÍSICO	AVANCE FINANCIERO AL 31/05/2013 FISCAL 2013
73	Instalación Sistema Fotovoltaico en San Marcos, El Trunfo	Quiché	Uspantán	18/01/2007	31/05/2014	Q. 443,537.72	7182597	Ministerio de Energía y Minas / Dirección General de Energía	En Ejecución	N/A	60278	N/A	OTR (por excepción según artículo 44 u otros)	100%	100.00%
74	Instalación Sistema Fotovoltaico en San Vicente Chicab	Alta Verapaz	San Pedro Carchá	18/01/2007	31/05/2014	Q. 443,537.72	7182597	Ministerio de Energía y Minas / Dirección General de Energía	En Ejecución	N/A	60279	N/A	OTR (por excepción según artículo 44 u otros)	100%	100.00%
75	Instalación Sistema Fotovoltaico en Concepción Chigabul	Quiché	Uspantán	18/01/2007	31/05/2014	Q. 443,537.72	7182597	Ministerio de Energía y Minas / Dirección General de Energía	En Ejecución	N/A	60280	N/A	OTR (por excepción según artículo 44 u otros)	100%	100.00%
76	Instalación Sistema Fotovoltaico en Sajalá	Alta Verapaz	San Pedro Carchá	18/01/2007	31/05/2014	Q. 443,537.72	7182597	Ministerio de Energía y Minas / Dirección General de Energía	En Ejecución	N/A	60281	N/A	OTR (por excepción según artículo 44 u otros)	100%	100.00%
77	Instalación Sistema Fotovoltaico en Comunidad El Olingo	Quiché	Uspantán	18/01/2007	31/05/2014	Q. 443,537.72	7182597	Ministerio de Energía y Minas / Dirección General de Energía	En Ejecución	N/A	60283	N/A	OTR (por excepción según artículo 44 u otros)	100%	100.00%
78	Instalación Sistema Fotovoltaico en Chitemas, Las Pajulas	Baja Verapaz	Cubulco	18/01/2007	31/05/2014	Q. 443,537.72	7182597	Ministerio de Energía y Minas / Dirección General de Energía	En Ejecución	N/A	60284	N/A	OTR (por excepción según artículo 44 u otros)	100%	100.00%
79	Instalación Sistema Fotovoltaico en Jakulá	Baja Verapaz	Puruba	18/01/2007	31/05/2014	Q. 443,537.72	7182597	Ministerio de Energía y Minas / Dirección General de Energía	En Ejecución	N/A	60286	N/A	OTR (por excepción según artículo 44 u otros)	100%	100.00%
80	Instalación Sistema Fotovoltaico en Comunidad El Paraiso	Quiché	Uspantán	18/01/2007	31/05/2014	Q. 443,537.72	7182597	Ministerio de Energía y Minas / Dirección General de Energía	En Ejecución	N/A	60287	N/A	OTR (por excepción según artículo 44 u otros)	100%	100.00%
81	Instalación Sistema Fotovoltaico en La Nueva Esperanza	Baja Verapaz	Puruba	18/01/2007	31/05/2014	Q. 443,537.72	7182597	Ministerio de Energía y Minas / Dirección General de Energía	En Ejecución	N/A	60288	N/A	OTR (por excepción según artículo 44 u otros)	100%	100.00%
82	Instalación Sistema Fotovoltaico en Centro Sacamari	Baja Verapaz	Puruba	18/01/2007	31/05/2014	Q. 443,537.72	7182597	Ministerio de Energía y Minas / Dirección General de Energía	En Ejecución	N/A	60289	N/A	OTR (por excepción según artículo 44 u otros)	100%	100.00%
83	Instalación Sistema Fotovoltaico en Comunidad La Gloria	Quiché	Uspantán	18/01/2007	31/05/2014	Q. 443,537.72	7182597	Ministerio de Energía y Minas / Dirección General de Energía	En Ejecución	N/A	60286	N/A	OTR (por excepción según artículo 44 u otros)	100%	100.00%
84	Instalación Sistema Fotovoltaico en La Parroquia Lanobillo	Quiché	Uspantán	18/01/2007	31/05/2014	Q. 443,537.72	7182597	Ministerio de Energía y Minas / Dirección General de Energía	En Ejecución	N/A	60301	N/A	OTR (por excepción según artículo 44 u otros)	100%	100.00%
85	Instalación Sistema Fotovoltaico en Amajabal	Quiché	Chajul	18/01/2007	31/05/2014	Q. 443,537.72	7182597	Ministerio de Energía y Minas / Dirección General de Energía	En Ejecución	N/A	60305	N/A	OTR (por excepción según artículo 44 u otros)	100%	100.00%
86	Instalación Sistema Fotovoltaico en Monte Cristo	Quiché	Uspantán	18/01/2007	31/05/2014	Q. 443,537.72	7182597	Ministerio de Energía y Minas / Dirección General de Energía	En Ejecución	N/A	60307	N/A	OTR (por excepción según artículo 44 u otros)	100%	100.00%
87	Instalación Sistema Fotovoltaico en Los Horcones	Chiquimula	Escuintlas	18/01/2007	31/05/2014	Q. 443,537.72	7182597	Ministerio de Energía y Minas / Dirección General de Energía	En Ejecución	N/A	60337	N/A	OTR (por excepción según artículo 44 u otros)	100%	100.00%
88	Instalación Sistema Fotovoltaico en El Duraznal	Chiquimula	Escuintlas	18/01/2007	31/05/2014	Q. 443,537.72	7182597	Ministerio de Energía y Minas / Dirección General de Energía	En Ejecución	N/A	60338	N/A	OTR (por excepción según artículo 44 u otros)	100%	100.00%
89	Instalación Sistema Fotovoltaico en El Mijón	Chiquimula	Escuintlas	18/01/2007	31/05/2014	Q. 443,537.72	7182597	Ministerio de Energía y Minas / Dirección General de Energía	En Ejecución	N/A	60343	N/A	OTR (por excepción según artículo 44 u otros)	100%	100.00%
90	Instalación Sistema Fotovoltaico en El Zarzal	Chiquimula	Camotan	18/01/2007	31/05/2014	Q. 443,537.72	7182597	Ministerio de Energía y Minas / Dirección General de Energía	En Ejecución	N/A	60348	N/A	OTR (por excepción según artículo 44 u otros)	100%	100.00%
91	Instalación Sistema Fotovoltaico en La Cuestona	Chiquimula	Escuintlas	18/01/2007	31/05/2014	Q. 443,537.72	7182597	Ministerio de Energía y Minas / Dirección General de Energía	En Ejecución	N/A	60350	N/A	OTR (por excepción según artículo 44 u otros)	100%	100.00%
92	Instalación Sistema Fotovoltaico en La Gramscilla	Chiquimula	Escuintlas	18/01/2007	31/05/2014	Q. 443,537.72	7182597	Ministerio de Energía y Minas / Dirección General de Energía	En Ejecución	N/A	60448	N/A	OTR (por excepción según artículo 44 u otros)	100%	100.00%
93	Instalación Sistema Fotovoltaico en Roca Florida	Alta Verapaz	Cobán	18/01/2007	31/05/2014	Q. 443,537.72	7182597	Ministerio de Energía y Minas / Dirección General de Energía	En Ejecución	N/A	60460	N/A	OTR (por excepción según artículo 44 u otros)	100%	100.00%
94	Instalación Sistema Fotovoltaico en Napoles	Quiché	Uspantán	18/01/2007	31/05/2014	Q. 443,537.72	7182597	Ministerio de Energía y Minas / Dirección General de Energía	En Ejecución	N/A	60557	N/A	OTR (por excepción según artículo 44 u otros)	100%	100.00%
95	Instalación Sistema Fotovoltaico en San Antonio La Nueva Esperanza	Quiché	Uspantán	18/01/2007	31/05/2014	Q. 443,537.72	7182597	Ministerio de Energía y Minas / Dirección General de Energía	En Ejecución	N/A	60540	N/A	OTR (por excepción según artículo 44 u otros)	100%	100.00%
96	Instalación Sistema Fotovoltaico en Comunidad Santiago	Quiché	Uspantán	18/01/2007	31/05/2014	Q. 443,537.72	7182597	Ministerio de Energía y Minas / Dirección General de Energía	En Ejecución	N/A	60545	N/A	OTR (por excepción según artículo 44 u otros)	100%	100.00%
97	Instalación Sistema Fotovoltaico en Aldea Chajón Ajaj	Isabal	El Estor	18/01/2007	31/05/2014	Q. 443,537.72	7182597	Ministerio de Energía y Minas / Dirección General de Energía	En Ejecución	N/A	60552	N/A	OTR (por excepción según artículo 44 u otros)	100%	100.00%
98	Instalación Sistema Fotovoltaico en Aldea Cementerio	Baja Verapaz	Puruba	18/01/2007	31/05/2014	Q. 443,537.72	7182597	Ministerio de Energía y Minas / Dirección General de Energía	En Ejecución	N/A	60669	N/A	OTR (por excepción según artículo 44 u otros)	100%	100.00%
99	Instalación Sistema Fotovoltaico en San Martín Las Flores	Petén	San Francisco	18/01/2007	31/05/2014	Q. 443,537.72	7182597	Ministerio de Energía y Minas / Dirección General de Energía	En Ejecución	N/A	60853	N/A	OTR (por excepción según artículo 44 u otros)	100%	100.00%
100	Instalación Sistema Fotovoltaico en Nuevo Trunfo	Huehuetenango	San Miguel Totulán	18/01/2007	31/05/2014	Q. 443,537.72	7182597	Ministerio de Energía y Minas / Dirección General de Energía	En Ejecución	N/A	60858	N/A	OTR (por excepción según artículo 44 u otros)	100%	100.00%
101	Instalación Sistema Fotovoltaico en Nueva Concepción	Petén	San Francisco	18/01/2007	31/05/2014	Q. 443,537.72	7182597	Ministerio de Energía y Minas / Dirección General de Energía	En Ejecución	N/A	60948	N/A	OTR (por excepción según artículo 44 u otros)	100%	100.00%
102	Instalación Sistema Fotovoltaico en El Paraiso Km. 107	Petén	La Libertad	18/01/2007	31/05/2014	Q. 443,537.72	7182597	Ministerio de Energía y Minas / Dirección General de Energía	En Ejecución	N/A	60951	N/A	OTR (por excepción según artículo 44 u otros)	100%	100.00%
103	Instalación Sistema Fotovoltaico en Chile	Quiché	Chicamán	18/01/2007	31/05/2014	Q. 443,537.72	7182597	Ministerio de Energía y Minas / Dirección General de Energía	En Ejecución	N/A	60990	N/A	OTR (por excepción según artículo 44 u otros)	100%	100.00%
104	Instalación Sistema Fotovoltaico en El Arroyo	Quiché	Chicamán	18/01/2007	31/05/2014	Q. 443,537.72	7182597	Ministerio de Energía y Minas / Dirección General de Energía	En Ejecución	N/A	60992	N/A	OTR (por excepción según artículo 44 u otros)	100%	100.00%
105	Instalación Sistema Fotovoltaico en La Campaña	Quiché	Chicamán	18/01/2007	31/05/2014	Q. 443,537.72	7182597	Ministerio de Energía y Minas / Dirección General de Energía	En Ejecución	N/A	60994	N/A	OTR (por excepción según artículo 44 u otros)	100%	100.00%
106	Instalación Sistema Fotovoltaico en Pajulas	Quiché	Chicamán	18/01/2007	31/05/2014	Q. 443,537.72	7182597	Ministerio de Energía y Minas / Dirección General de Energía	En Ejecución	N/A	60986	N/A	OTR (por excepción según artículo 44 u otros)	100%	100.00%
107	Instalación Sistema Fotovoltaico en Rosales Monte Mata	Quiché	Chicamán	18/01/2007	31/05/2014	Q. 443,537.72	7182597	Ministerio de Energía y Minas / Dirección General de Energía	En Ejecución	N/A	60999	N/A	OTR (por excepción según artículo 44 u otros)	100%	100.00%
108	Instalación Sistema Fotovoltaico en El Nivel Lot 3	Quiché	Chicamán	18/01/2007	31/05/2014	Q. 443,537.72	7182597	Ministerio de Energía y Minas / Dirección General de Energía	En Ejecución	N/A	61001	N/A	OTR (por excepción según artículo 44 u otros)	100%	100.00%

MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS
DIRECCIÓN GENERAL DE ENERGÍA
PROYECTOS EN EJECUCIÓN 2013

No.	PROYECTO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	INICIO	FINALIZACIÓN	MONTO DE LA INVERSIÓN TOTAL	NI DEL EJECUTOR	EJECUTOR	ESTADO	NOG	IMP	RES	MODALIDAD DE COMPRA	% AVANCE FIJADO	% AVANCE FINANCIERO PUNTO DE FISCAL 2013
109	Instalación Sistema Fotovoltaicos en Aguas Nuevas	Petal	Petas	18/01/2007	31/05/2014	Q. 443,537.72	7182597	Ministerio de Energía y Minas / Dirección General de Energía	En Ejecución	N/A	67431	N/A	OTR (por excepción según artículo 44 u otros)	100%	100.00%
110	Instalación Sistema Fotovoltaicos en Casero La Bomba	Petal	La Libertad	18/01/2007	31/05/2014	Q. 443,537.72	7182597	Ministerio de Energía y Minas / Dirección General de Energía	En Ejecución	N/A	67777	N/A	OTR (por excepción según artículo 44 u otros)	100%	100.00%
111	Instalación Sistema Fotovoltaicos en San José La Bendición Petén	Petal	La Libertad	18/01/2007	31/05/2014	Q. 443,537.72	7182597	Ministerio de Energía y Minas / Dirección General de Energía	En Ejecución	N/A	70137	N/A	OTR (por excepción según artículo 44 u otros)	100%	100.00%
112	Instalación Sistema Fotovoltaicos en La Unión Lagana Petén	Petal	San Andrés	18/01/2007	31/05/2014	Q. 443,537.72	7182597	Ministerio de Energía y Minas / Dirección General de Energía	En Ejecución	N/A	70150	N/A	OTR (por excepción según artículo 44 u otros)	100%	100.00%
113	Instalación Sistema Fotovoltaicos en Paraje Tzajma, Casero Xcabaj	Quiché	Jayabaj	18/01/2007	31/05/2014	Q. 443,537.72	7182597	Ministerio de Energía y Minas / Dirección General de Energía	En Ejecución	N/A	75112	N/A	OTR (por excepción según artículo 44 u otros)	100%	100.00%
114	Instalación Sistema Fotovoltaicos en Cerro Cumatz, Quinto Cerro	Quiché	Jayabaj	18/01/2007	31/05/2014	Q. 443,537.72	7182597	Ministerio de Energía y Minas / Dirección General de Energía	En Ejecución	N/A	75377	N/A	OTR (por excepción según artículo 44 u otros)	100%	100.00%
115	Instalación Sistema Fotovoltaicos en Comunidad Sacul Arriba	Petal	Dolores	18/01/2007	31/05/2014	Q. 443,537.72	7182597	Ministerio de Energía y Minas / Dirección General de Energía	En Ejecución	N/A	77030	N/A	OTR (por excepción según artículo 44 u otros)	100%	100.00%
116	Instalación Sistema Fotovoltaicos Comunidad de Raxaha	Alta Verapaz	Fray Bartolomé de las Casas	18/01/2007	31/05/2014	Q. 443,537.72	7182597	Ministerio de Energía y Minas / Dirección General de Energía	En Ejecución	N/A	77135	N/A	OTR (por excepción según artículo 44 u otros)	100%	100.00%
117	Instalación Sistema Fotovoltaicos en la Comunidad Paraje Ayo, Casero Pajpajop	Quiché	Jayabaj	18/01/2007	31/05/2014	Q. 443,537.72	7182597	Ministerio de Energía y Minas / Dirección General de Energía	En Ejecución	N/A	94808	N/A	OTR (por excepción según artículo 44 u otros)	100%	100.00%
118	Construcción y Equipamiento Central Hidroeléctrica, Sesar, Cahabón, Alta Verapaz	Alta Verapaz	Cahabón	30/03/2011	29/03/2014	Q. 28,811,052.88	7182597	Ministerio de Energía y Minas / Dirección General de Energía	En Ejecución	172018	71874	162302	OTR (por excepción según artículo 44 u otros)	87.98%	25.01%
119	Construcción y Equipamiento Central Hidroeléctrica, Unión Bz, Paradz, Alta Verapaz	Alta Verapaz	Paradz	30/03/2011	29/03/2014	Q. 29,860,834.50	7182597	Ministerio de Energía y Minas / Dirección General de Energía	En Ejecución	172018	71925	162302	OTR (por excepción según artículo 44 u otros)	87.98%	32.77%
120	Construcción y Equipamiento Central Hidroeléctrica, Las Conchas, Chahal, Alta Verapaz	Alta Verapaz	Chahal	30/03/2011	29/03/2014	Q. 43,968,990.88	7182597	Ministerio de Energía y Minas / Dirección General de Energía	En Ejecución	172018	71826	162302	OTR (por excepción según artículo 44 u otros)	87.98%	17.73%