

DIRECCIÓN GENERAL DE ENERGÍA

Despacho del Director

24 calle 21-12 zona 12, Tel: PBX 2419-6363 Fax: 24196310

E-mail: directordge@mem.gob.gt



Licenciada
Verónica Taracena Gil
Comisionada Presidencial
**Comisión Presidencial de
Transparencia y Gobierno Electrónico**
Presidencia de la República

Estimada Licenciada Taracena:

De manera atenta me dirijo a usted, en referencia a su oficio SECYT-DS-345-2012/cym. de fecha 13 de agosto 2012, en el que solicita datos relacionados con los proyectos en ejecución.

Para el efecto le traslado la información de los proyectos que esta Dirección ejecuta, correspondiente al Mes de Marzo 2013.

Cabe mencionar que para el presente ejercicio fiscal no le ha sido asignada estructura programática presupuestaria a los 117 proyectos de inversión del Programa Euro-Solar, sin embargo se están realizando las gestiones correspondientes para contar con dicha estructura a la mayor brevedad posible.

Sin otro particular, me suscribo de usted.

Atentamente,


Ing. Julio César Solares Peñate
Director General de Energía



c.c. Lic. Amílcar Pop / Presidente de la Comisión de Proximidad - Congreso de la República -
Lic. Gustavo Adolfo Echeverría / Presidente de la Comisión de Finanzas Públicas y Moneda - Congreso de la República -
Lic. Ma. Carlos Santiago Nájera / Presidente de la Comisión Extraordinaria Nacional por la Transparencia - Congreso de la República -
Lic. Luis Antonio Suárez Roldán / Director General Administrativo - Ministerio de Energía y Minas -
Lic. Byron Ventura / Coordinador UDAF - Ministerio de Energía y Minas -
Licda. Elsa Verónica Martínez / Coordinadora Programa Euro Solar - Dirección General de Energía -
Ing. Otto Rolando Ruiz Balcarcel / Coordinador Proyecto J.C.A. -
Licda. Mildred Lorena Cancinos / Jefe Administrativo-Financiera - Dirección General de Energía -
Archivo

MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS
Guatemala, Centro América



MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS
DIRECCIÓN GENERAL DE ENERGÍA
PROYECTOS EN EJECUCIÓN 2013

No.	PROYECTO	DISTRIBUIDOR	MUNICIPIO	INICIO	FINALIZACIÓN	MONTO DE LA INVERSIÓN TOTAL	NIT DEL EJECUTOR	EJECUTOR	ESTADO	SOLO	BIMP	RICD	MODALIDAD DE OBRERA	% AVANCE FÍSICO	% AVANCE FINANCIERO
28	Instalación de sistemas fotovoltaicos en Nuevo Valle Huancayo	Pelú	La Unión	18/01/2007	31/05/2014	Q. 443.537,72	7182587	Ministerio de Energía y Minas / Dirección General de Energía	En Ejecución	N/A	939%	N/A	CTR (por excepción según artículo 44 u otros)	100%	0,11%
29	Instalación de sistemas fotovoltaicos en Nuevo Ajaj	Alta Verapaz	Cobán	19/01/2007	31/05/2014	Q. 443.537,72	7182587	Ministerio de Energía y Minas / Dirección General de Energía	En Ejecución	N/A	888%	N/A	CTR (por excepción según artículo 44 u otros)	100%	0,06%
30	Instalación de sistemas fotovoltaicos en Casapán Tamajé, La Vega	Pejoré	La Libertad	18/01/2007	31/05/2014	Q. 443.537,72	7182587	Ministerio de Energía y Minas / Dirección General de Energía	En Ejecución	N/A	830%	N/A	CTR (por excepción según artículo 44 u otros)	100%	0,00%
31	Instalación de sistemas fotovoltaicos en Riquelme, Sozúz	Alta Verapaz	Cobán	18/01/2007	31/05/2014	Q. 443.537,72	7182587	Ministerio de Energía y Minas / Dirección General de Energía	En Ejecución	N/A	809%	N/A	CTR (por excepción según artículo 44 u otros)	100%	0,20%
32	Instalación de sistemas fotovoltaicos en Comarca La Hija	Pejoré	La Libertad	18/01/2007	31/05/2014	Q. 443.537,72	7182587	Ministerio de Energía y Minas / Dirección General de Energía	En Ejecución	N/A	808%	N/A	CTR (por excepción según artículo 44 u otros)	100%	0,20%
33	Instalación de sistemas fotovoltaicos en Cabana Cuwel	Pejoré	San Andrés	18/01/2007	31/05/2014	Q. 443.537,72	7182587	Ministerio de Energía y Minas / Dirección General de Energía	En Ejecución	N/A	800%	N/A	CTR (por excepción según artículo 44 u otros)	100%	0,20%
34	Instalación de sistemas fotovoltaicos en San Lucas Simas	Alta Verapaz	Cobán	18/01/2007	31/05/2014	Q. 443.537,72	7182587	Ministerio de Energía y Minas / Dirección General de Energía	En Ejecución	N/A	801%	N/A	CTR (por excepción según artículo 44 u otros)	100%	0,20%
35	Instalación de sistemas fotovoltaicos en Yaguajón Casen	Alta Verapaz	Cobán	18/01/2007	31/05/2014	Q. 443.537,72	7182587	Ministerio de Energía y Minas / Dirección General de Energía	En Ejecución	N/A	801%	N/A	CTR (por excepción según artículo 44 u otros)	100%	0,20%
36	Instalación de sistemas fotovoltaicos en Candelario	Alta Verapaz	Frío Bocho, com. de las Yayas	18/01/2007	31/05/2014	Q. 443.537,72	7182587	Ministerio de Energía y Minas / Dirección General de Energía	En Ejecución	N/A	801%	N/A	CTR (por excepción según artículo 44 u otros)	100%	0,06%
37	Instalación de sistemas fotovoltaicos en La Planicie	Alta Verapaz	Frío Bocho, com. de las Yayas	18/01/2007	31/05/2014	Q. 443.537,72	7182587	Ministerio de Energía y Minas / Dirección General de Energía	En Ejecución	N/A	801%	N/A	CTR (por excepción según artículo 44 u otros)	100%	0,06%
38	Instalación de sistemas fotovoltaicos en Altos San Marcos	Alta Verapaz	Paraiso	18/01/2007	31/05/2014	Q. 443.537,72	7182587	Ministerio de Energía y Minas / Dirección General de Energía	En Ejecución	N/A	801%	N/A	CTR (por excepción según artículo 44 u otros)	100%	0,06%
39	Instalación de sistemas fotovoltaicos en Razon San Marcos	Alta Verapaz	Paraiso	18/01/2007	31/05/2014	Q. 443.537,72	7182587	Ministerio de Energía y Minas / Dirección General de Energía	En Ejecución	N/A	801%	N/A	CTR (por excepción según artículo 44 u otros)	100%	0,06%
40	Instalación de sistemas fotovoltaicos en El Pinar	Alta Verapaz	Paraiso	18/01/2007	31/05/2014	Q. 443.537,72	7182587	Ministerio de Energía y Minas / Dirección General de Energía	En Ejecución	N/A	801%	N/A	CTR (por excepción según artículo 44 u otros)	100%	0,06%
41	Instalación de sistemas fotovoltaicos en Valle Hermoso	Alta Verapaz	Paraiso	18/01/2007	31/05/2014	Q. 443.537,72	7182587	Ministerio de Energía y Minas / Dirección General de Energía	En Ejecución	N/A	801%	N/A	CTR (por excepción según artículo 44 u otros)	100%	0,06%
42	Instalación de sistemas fotovoltaicos en San Juan Tepehual	Alta Verapaz	Paraiso	18/01/2007	31/05/2014	Q. 443.537,72	7182587	Ministerio de Energía y Minas / Dirección General de Energía	En Ejecución	N/A	801%	N/A	CTR (por excepción según artículo 44 u otros)	100%	0,06%
43	Instalación de sistemas fotovoltaicos en Aldea Pura Cahalut	Pejoré	Sarzeh	18/01/2007	31/05/2014	Q. 443.537,72	7182587	Ministerio de Energía y Minas / Dirección General de Energía	En Ejecución	N/A	801%	N/A	CTR (por excepción según artículo 44 u otros)	100%	0,06%
44	Instalación de sistemas fotovoltaicos en Cascaj, Ray, Bazarán	Pejoré	San Andrés	18/01/2007	31/05/2014	Q. 443.537,72	7182587	Ministerio de Energía y Minas / Dirección General de Energía	En Ejecución	N/A	801%	N/A	CTR (por excepción según artículo 44 u otros)	100%	0,06%
45	Instalación de sistemas fotovoltaicos en La Aldea Chentel	Quiché	Chajul	18/01/2007	31/05/2014	Q. 443.537,72	7182587	Ministerio de Energía y Minas / Dirección General de Energía	En Ejecución	N/A	801%	N/A	CTR (por excepción según artículo 44 u otros)	100%	0,06%
46	Instalación de sistemas fotovoltaicos en Aldea E' Pajul	Quiché	Chichón	18/01/2007	31/05/2014	Q. 443.537,72	7182587	Ministerio de Energía y Minas / Dirección General de Energía	En Ejecución	N/A	801%	N/A	CTR (por excepción según artículo 44 u otros)	100%	0,06%
47	Instalación de sistemas fotovoltaicos en La Aldea Santa María	Quiché	Nebaj	18/01/2007	31/05/2014	Q. 443.537,72	7182587	Ministerio de Energía y Minas / Dirección General de Energía	En Ejecución	N/A	801%	N/A	CTR (por excepción según artículo 44 u otros)	100%	0,06%
48	Instalación de sistemas fotovoltaicos en Comarca Ixupé	Huehuetenango	San Marcos	18/01/2007	31/05/2014	Q. 443.537,72	7182587	Ministerio de Energía y Minas / Dirección General de Energía	En Ejecución	N/A	801%	N/A	CTR (por excepción según artículo 44 u otros)	100%	0,06%
49	Instalación de sistemas fotovoltaicos en Cabero Lesejón	Huehuetenango	Chajul	18/01/2007	31/05/2014	Q. 443.537,72	7182587	Ministerio de Energía y Minas / Dirección General de Energía	En Ejecución	N/A	801%	N/A	CTR (por excepción según artículo 44 u otros)	100%	0,06%
50	Instalación de sistemas fotovoltaicos en Cabana La Nueva	Huehuetenango	Chajul	18/01/2007	31/05/2014	Q. 443.537,72	7182587	Ministerio de Energía y Minas / Dirección General de Energía	En Ejecución	N/A	801%	N/A	CTR (por excepción según artículo 44 u otros)	100%	0,06%
51	Instalación de sistemas fotovoltaicos en La Hija	Huehuetenango	Chajul	18/01/2007	31/05/2014	Q. 443.537,72	7182587	Ministerio de Energía y Minas / Dirección General de Energía	En Ejecución	N/A	801%	N/A	CTR (por excepción según artículo 44 u otros)	100%	0,06%
52	Instalación de sistemas fotovoltaicos en Casapán Tamajé	Huehuetenango	Melchamitán	18/01/2007	31/05/2014	Q. 443.537,72	7182587	Ministerio de Energía y Minas / Dirección General de Energía	En Ejecución	N/A	801%	N/A	CTR (por excepción según artículo 44 u otros)	100%	0,06%
53	Instalación de sistemas fotovoltaicos en Aldea Chentel	Huehuetenango	San Juan Tepehual	18/01/2007	31/05/2014	Q. 443.537,72	7182587	Ministerio de Energía y Minas / Dirección General de Energía	En Ejecución	N/A	801%	N/A	CTR (por excepción según artículo 44 u otros)	100%	0,06%

MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS
DIRECCIÓN GENERAL DE ENERGÍA
PROYECTOS EN EJECUCIÓN 2013

Nº	PROYECTO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	Inicio	Finalización	Monto de la Inversión Total	MT en Ejecución	Ejecutor	Estado	Modo	IMP	REC	MOTIVACIÓN DE COMPROBACIÓN	% AVANCE FINANCIERO EJERCICIO FISCAL 2013
54	Instalación Sistema Fotovoltaico en Aldea Cerro Negro	Huanuco	Santa Cruz de Huac	18/01/2007	31/05/2014	443.537,72	718257	Ministerio de Energía y Minas / Dirección General de Energía	En Ejecución	NA	50188	NA	CTR (por ejecución según artículo 44 u otros)	1,00%
55	Instalación Sistema Fotovoltaico en Casita Cruz	Huanuco	Santa Eulalia	18/01/2007	31/05/2014	443.537,72	718257	Ministerio de Energía y Minas / Dirección General de Energía	En Ejecución	NA	50188	NA	CTR (por ejecución según artículo 44 u otros)	1,00%
56	Instalación Sistema Fotovoltaico en Aldea Jirón	Huanuco	Santa Cruz de Huac	18/01/2007	31/05/2014	443.537,72	718257	Ministerio de Energía y Minas / Dirección General de Energía	En Ejecución	NA	50188	NA	CTR (por ejecución según artículo 44 u otros)	1,00%
57	Instalación Sistema Fotovoltaico en Casita Soza	Huanuco	La Laja	18/01/2007	31/05/2014	443.537,72	718257	Ministerio de Energía y Minas / Dirección General de Energía	En Ejecución	NA	50188	NA	CTR (por ejecución según artículo 44 u otros)	1,00%
58	Instalación Sistema Fotovoltaico en Casita Blanca	Huanuco	El Colla	18/01/2007	31/05/2014	443.537,72	718257	Ministerio de Energía y Minas / Dirección General de Energía	En Ejecución	NA	50188	NA	CTR (por ejecución según artículo 44 u otros)	1,00%
59	Instalación Sistema Fotovoltaico en Casita San Juan	Huanuco	El Colla	18/01/2007	31/05/2014	443.537,72	718257	Ministerio de Energía y Minas / Dirección General de Energía	En Ejecución	NA	50188	NA	CTR (por ejecución según artículo 44 u otros)	1,00%
60	Instalación Sistema Fotovoltaico en Casita Sembrador	Huanuco	El Colla	18/01/2007	31/05/2014	443.537,72	718257	Ministerio de Energía y Minas / Dirección General de Energía	En Ejecución	NA	50188	NA	CTR (por ejecución según artículo 44 u otros)	1,00%
61	Instalación Sistema Fotovoltaico en Aldea Páez	Huanuco	El Colla	18/01/2007	31/05/2014	443.537,72	718257	Ministerio de Energía y Minas / Dirección General de Energía	En Ejecución	NA	50188	NA	CTR (por ejecución según artículo 44 u otros)	1,00%
62	Instalación Sistema Fotovoltaico en Aldea Jirón	Alto Huánuco	San Juan	18/01/2007	31/05/2014	443.537,72	718257	Ministerio de Energía y Minas / Dirección General de Energía	En Ejecución	NA	50188	NA	CTR (por ejecución según artículo 44 u otros)	1,00%
63	Instalación Sistema Fotovoltaico en Casita	Alto Huánuco	San Juan	18/01/2007	31/05/2014	443.537,72	718257	Ministerio de Energía y Minas / Dirección General de Energía	En Ejecución	NA	50188	NA	CTR (por ejecución según artículo 44 u otros)	1,00%
64	Instalación Sistema Fotovoltaico en Casita	Alto Huánuco	San Juan	18/01/2007	31/05/2014	443.537,72	718257	Ministerio de Energía y Minas / Dirección General de Energía	En Ejecución	NA	50188	NA	CTR (por ejecución según artículo 44 u otros)	1,00%
65	Instalación Sistema Fotovoltaico en Casita	Alto Huánuco	San Juan	18/01/2007	31/05/2014	443.537,72	718257	Ministerio de Energía y Minas / Dirección General de Energía	En Ejecución	NA	50188	NA	CTR (por ejecución según artículo 44 u otros)	1,00%
66	Instalación Sistema Fotovoltaico en Casita	Alto Huánuco	San Juan	18/01/2007	31/05/2014	443.537,72	718257	Ministerio de Energía y Minas / Dirección General de Energía	En Ejecución	NA	50188	NA	CTR (por ejecución según artículo 44 u otros)	1,00%
67	Instalación Sistema Fotovoltaico en Casita	Alto Huánuco	San Juan	18/01/2007	31/05/2014	443.537,72	718257	Ministerio de Energía y Minas / Dirección General de Energía	En Ejecución	NA	50188	NA	CTR (por ejecución según artículo 44 u otros)	1,00%
68	Instalación Sistema Fotovoltaico en Casita	Alto Huánuco	San Juan	18/01/2007	31/05/2014	443.537,72	718257	Ministerio de Energía y Minas / Dirección General de Energía	En Ejecución	NA	50188	NA	CTR (por ejecución según artículo 44 u otros)	1,00%
69	Instalación Sistema Fotovoltaico en Casita	Alto Huánuco	San Juan	18/01/2007	31/05/2014	443.537,72	718257	Ministerio de Energía y Minas / Dirección General de Energía	En Ejecución	NA	50188	NA	CTR (por ejecución según artículo 44 u otros)	1,00%
70	Instalación Sistema Fotovoltaico en Casita	Alto Huánuco	San Juan	18/01/2007	31/05/2014	443.537,72	718257	Ministerio de Energía y Minas / Dirección General de Energía	En Ejecución	NA	50188	NA	CTR (por ejecución según artículo 44 u otros)	1,00%
71	Instalación Sistema Fotovoltaico en Casita	Alto Huánuco	San Juan	18/01/2007	31/05/2014	443.537,72	718257	Ministerio de Energía y Minas / Dirección General de Energía	En Ejecución	NA	50188	NA	CTR (por ejecución según artículo 44 u otros)	1,00%
72	Instalación Sistema Fotovoltaico en Casita	Alto Huánuco	San Juan	18/01/2007	31/05/2014	443.537,72	718257	Ministerio de Energía y Minas / Dirección General de Energía	En Ejecución	NA	50188	NA	CTR (por ejecución según artículo 44 u otros)	1,00%
73	Instalación Sistema Fotovoltaico en Casita	Alto Huánuco	San Juan	18/01/2007	31/05/2014	443.537,72	718257	Ministerio de Energía y Minas / Dirección General de Energía	En Ejecución	NA	50188	NA	CTR (por ejecución según artículo 44 u otros)	1,00%
74	Instalación Sistema Fotovoltaico en Casita	Alto Huánuco	San Juan	18/01/2007	31/05/2014	443.537,72	718257	Ministerio de Energía y Minas / Dirección General de Energía	En Ejecución	NA	50188	NA	CTR (por ejecución según artículo 44 u otros)	1,00%
75	Instalación Sistema Fotovoltaico en Casita	Alto Huánuco	San Juan	18/01/2007	31/05/2014	443.537,72	718257	Ministerio de Energía y Minas / Dirección General de Energía	En Ejecución	NA	50188	NA	CTR (por ejecución según artículo 44 u otros)	1,00%

MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS
DIRECCIÓN GENERAL DE ENERGÍA
PROYECTOS EN EJECUCIÓN 2013

Nº	Proyecto	Departamento	Municipio	Inicio	Finalización	Monto de la Inversión Total	Mt. del Ejecutor	Ejecutor	Estado	MOD	SWP	REC	Voluntad de Compra	% Avance Físico	% Avance Financiero Ejercido FISCAL 2013
87	Instalación Sistema Fotovoltaico en Comunidad El Pajaral	Quiché	San Vicente	18/01/2007	31/05/2014	Q. 443,537.72	7182597	Ministerio de Energía y Minas / Dirección General de Energía	En Ejecución	N/A	89287	N/A	CTR por recepción según artículo 44 u. d. l. 2003	100%	0.00%
88	Instalación Sistema Fotovoltaico en La Esperanza	San Vicente	San Vicente	19/11/2007	31/05/2014	Q. 443,537.72	7182597	Ministerio de Energía y Minas / Dirección General de Energía	En Ejecución	N/A	89289	N/A	CTR por recepción según artículo 44 u. d. l. 2003	100%	0.00%
89	Instalación Sistema Fotovoltaico en La Esperanza	San Vicente	San Vicente	19/01/2007	31/05/2014	Q. 443,537.72	7182597	Ministerio de Energía y Minas / Dirección General de Energía	En Ejecución	N/A	89290	N/A	CTR por recepción según artículo 44 u. d. l. 2003	100%	0.00%
90	Instalación Sistema Fotovoltaico en La Esperanza	San Vicente	San Vicente	19/01/2007	31/05/2014	Q. 443,537.72	7182597	Ministerio de Energía y Minas / Dirección General de Energía	En Ejecución	N/A	89291	N/A	CTR por recepción según artículo 44 u. d. l. 2003	100%	0.00%
91	Instalación Sistema Fotovoltaico en La Esperanza	San Vicente	San Vicente	19/01/2007	31/05/2014	Q. 443,537.72	7182597	Ministerio de Energía y Minas / Dirección General de Energía	En Ejecución	N/A	89292	N/A	CTR por recepción según artículo 44 u. d. l. 2003	100%	0.00%
92	Instalación Sistema Fotovoltaico en La Esperanza	San Vicente	San Vicente	19/01/2007	31/05/2014	Q. 443,537.72	7182597	Ministerio de Energía y Minas / Dirección General de Energía	En Ejecución	N/A	89293	N/A	CTR por recepción según artículo 44 u. d. l. 2003	100%	0.00%
93	Instalación Sistema Fotovoltaico en La Esperanza	San Vicente	San Vicente	19/01/2007	31/05/2014	Q. 443,537.72	7182597	Ministerio de Energía y Minas / Dirección General de Energía	En Ejecución	N/A	89294	N/A	CTR por recepción según artículo 44 u. d. l. 2003	100%	0.00%
94	Instalación Sistema Fotovoltaico en La Esperanza	San Vicente	San Vicente	19/01/2007	31/05/2014	Q. 443,537.72	7182597	Ministerio de Energía y Minas / Dirección General de Energía	En Ejecución	N/A	89295	N/A	CTR por recepción según artículo 44 u. d. l. 2003	100%	0.00%
95	Instalación Sistema Fotovoltaico en La Esperanza	San Vicente	San Vicente	19/01/2007	31/05/2014	Q. 443,537.72	7182597	Ministerio de Energía y Minas / Dirección General de Energía	En Ejecución	N/A	89296	N/A	CTR por recepción según artículo 44 u. d. l. 2003	100%	0.00%
96	Instalación Sistema Fotovoltaico en La Esperanza	San Vicente	San Vicente	19/01/2007	31/05/2014	Q. 443,537.72	7182597	Ministerio de Energía y Minas / Dirección General de Energía	En Ejecución	N/A	89297	N/A	CTR por recepción según artículo 44 u. d. l. 2003	100%	0.00%
97	Instalación Sistema Fotovoltaico en La Esperanza	San Vicente	San Vicente	19/01/2007	31/05/2014	Q. 443,537.72	7182597	Ministerio de Energía y Minas / Dirección General de Energía	En Ejecución	N/A	89298	N/A	CTR por recepción según artículo 44 u. d. l. 2003	100%	0.00%
98	Instalación Sistema Fotovoltaico en La Esperanza	San Vicente	San Vicente	19/01/2007	31/05/2014	Q. 443,537.72	7182597	Ministerio de Energía y Minas / Dirección General de Energía	En Ejecución	N/A	89299	N/A	CTR por recepción según artículo 44 u. d. l. 2003	100%	0.00%
99	Instalación Sistema Fotovoltaico en La Esperanza	San Vicente	San Vicente	19/01/2007	31/05/2014	Q. 443,537.72	7182597	Ministerio de Energía y Minas / Dirección General de Energía	En Ejecución	N/A	89300	N/A	CTR por recepción según artículo 44 u. d. l. 2003	100%	0.00%
100	Instalación Sistema Fotovoltaico en La Esperanza	San Vicente	San Vicente	19/01/2007	31/05/2014	Q. 443,537.72	7182597	Ministerio de Energía y Minas / Dirección General de Energía	En Ejecución	N/A	89301	N/A	CTR por recepción según artículo 44 u. d. l. 2003	100%	0.00%
101	Instalación Sistema Fotovoltaico en La Esperanza	San Vicente	San Vicente	19/01/2007	31/05/2014	Q. 443,537.72	7182597	Ministerio de Energía y Minas / Dirección General de Energía	En Ejecución	N/A	89302	N/A	CTR por recepción según artículo 44 u. d. l. 2003	100%	0.00%
102	Instalación Sistema Fotovoltaico en La Esperanza	San Vicente	San Vicente	19/01/2007	31/05/2014	Q. 443,537.72	7182597	Ministerio de Energía y Minas / Dirección General de Energía	En Ejecución	N/A	89303	N/A	CTR por recepción según artículo 44 u. d. l. 2003	100%	0.00%
103	Instalación Sistema Fotovoltaico en La Esperanza	San Vicente	San Vicente	19/01/2007	31/05/2014	Q. 443,537.72	7182597	Ministerio de Energía y Minas / Dirección General de Energía	En Ejecución	N/A	89304	N/A	CTR por recepción según artículo 44 u. d. l. 2003	100%	0.00%
104	Instalación Sistema Fotovoltaico en La Esperanza	San Vicente	San Vicente	19/01/2007	31/05/2014	Q. 443,537.72	7182597	Ministerio de Energía y Minas / Dirección General de Energía	En Ejecución	N/A	89305	N/A	CTR por recepción según artículo 44 u. d. l. 2003	100%	0.00%
105	Instalación Sistema Fotovoltaico en La Esperanza	San Vicente	San Vicente	19/01/2007	31/05/2014	Q. 443,537.72	7182597	Ministerio de Energía y Minas / Dirección General de Energía	En Ejecución	N/A	89306	N/A	CTR por recepción según artículo 44 u. d. l. 2003	100%	0.00%

MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS
DIRECCIÓN GENERAL DE ENERGÍA
PROYECTOS EN EJECUCIÓN 2013

Nº	PROYECTO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	INICIO	FINALIZACIÓN	MONTO DE LA INVERSIÓN TOTAL	MT. DEL EJECUTOR	EJECUTOR	ESTADO	NOG	SWP	MEI	MODALIDAD DE COMPARA	% AVANCE FÍSICO	% AVANCE FINANCIERO EJERCICIO FISCAL 2013
108	Instalación Sistema Fotovoltaico en Fajalt	Quiché	Chichul	18/01/2007	31/05/2014	Q. 445,537.72	718287	Ministerio de Energía y Minas / Dirección General de Energía	En Ejecución	NA	80000	NA	OTR (por excepción según artículo 44 u. d. ley)	100%	0.00%
109	Instalación Sistema Fotovoltaico en Hojoc - Ajijil Monte	Cuchumatán	Chichul	18/01/2007	31/05/2014	Q. 445,537.72	718287	Ministerio de Energía y Minas / Dirección General de Energía	En Ejecución	NA	93999	NA	OTR (por excepción según artículo 44 u. d. ley)	100%	0.00%
109	Instalación Sistema Fotovoltaico en La Unidad Lote 2	Quiché	Chichul	18/01/2007	31/05/2014	Q. 445,537.72	718287	Ministerio de Energía y Minas / Dirección General de Energía	En Ejecución	NA	91011	NA	OTR (por excepción según artículo 44 u. d. ley)	100%	0.00%
109	Instalación Sistema Fotovoltaico en Aguada Nueva	Quiché	Chichul	18/01/2007	31/05/2014	Q. 445,537.72	718287	Ministerio de Energía y Minas / Dirección General de Energía	En Ejecución	NA	87431	NA	OTR (por excepción según artículo 44 u. d. ley)	100%	0.00%
110	Instalación Sistema Fotovoltaico en Casado La Humilla	Quiché	La Libertad	18/01/2007	31/05/2014	Q. 445,537.72	718287	Ministerio de Energía y Minas / Dirección General de Energía	En Ejecución	NA	87777	NA	OTR (por excepción según artículo 44 u. d. ley)	100%	0.00%
111	Instalación Sistema Fotovoltaico en Sta. Rosa La Libertad	Quiché	La Libertad	18/01/2007	31/05/2014	Q. 445,537.72	718287	Ministerio de Energía y Minas / Dirección General de Energía	En Ejecución	NA	79137	NA	OTR (por excepción según artículo 44 u. d. ley)	100%	0.00%
112	Instalación Sistema Fotovoltaico en La Unión Laguna	Quiché	San Andrés	18/01/2007	31/05/2014	Q. 445,537.72	718287	Ministerio de Energía y Minas / Dirección General de Energía	En Ejecución	NA	70750	NA	OTR (por excepción según artículo 44 u. d. ley)	100%	0.00%
113	Instalación Sistema Fotovoltaico en Paraje Zapata Casario	Quiché	Jajalaj	18/01/2007	31/05/2014	Q. 445,537.72	718287	Ministerio de Energía y Minas / Dirección General de Energía	En Ejecución	NA	75472	NA	OTR (por excepción según artículo 44 u. d. ley)	100%	0.00%
114	Instalación Sistema Fotovoltaico en La Unidad Lote 2	Quiché	Jajalaj	18/01/2007	31/05/2014	Q. 445,537.72	718287	Ministerio de Energía y Minas / Dirección General de Energía	En Ejecución	NA	70377	NA	OTR (por excepción según artículo 44 u. d. ley)	100%	0.00%
115	Instalación Sistema Fotovoltaico en Comunidad Sacul Antea	Quiché	Dolores	18/01/2007	31/05/2014	Q. 445,537.72	718287	Ministerio de Energía y Minas / Dirección General de Energía	En Ejecución	NA	71880	NA	OTR (por excepción según artículo 44 u. d. ley)	100%	0.00%
116	Instalación Sistema Fotovoltaico en Comunidad San José	Abasco	San Andrés	18/01/2007	31/05/2014	Q. 445,537.72	718287	Ministerio de Energía y Minas / Dirección General de Energía	En Ejecución	NA	77180	NA	OTR (por excepción según artículo 44 u. d. ley)	100%	0.00%
117	Instalación Sistema Fotovoltaico en Comunidad San José	Abasco	Jajalaj	18/01/2007	31/05/2014	Q. 445,537.72	718287	Ministerio de Energía y Minas / Dirección General de Energía	En Ejecución	NA	34808	NA	OTR (por excepción según artículo 44 u. d. ley)	100%	0.00%
118	Instalación Sistema Fotovoltaico en Comunidad San José	Abasco	Jajalaj	18/01/2007	31/05/2014	Q. 445,537.72	718287	Ministerio de Energía y Minas / Dirección General de Energía	En Ejecución	NA	17200	NA	OTR (por excepción según artículo 44 u. d. ley)	100%	0.00%
119	Instalación Sistema Fotovoltaico en Comunidad San José	Abasco	Jajalaj	18/01/2007	31/05/2014	Q. 445,537.72	718287	Ministerio de Energía y Minas / Dirección General de Energía	En Ejecución	NA	17200	NA	OTR (por excepción según artículo 44 u. d. ley)	100%	0.00%
120	Instalación Sistema Fotovoltaico en Comunidad San José	Abasco	Jajalaj	18/01/2007	31/05/2014	Q. 445,537.72	718287	Ministerio de Energía y Minas / Dirección General de Energía	En Ejecución	NA	17200	NA	OTR (por excepción según artículo 44 u. d. ley)	100%	0.00%
121	Instalación Sistema Fotovoltaico en Comunidad San José	Abasco	Jajalaj	18/01/2007	31/05/2014	Q. 445,537.72	718287	Ministerio de Energía y Minas / Dirección General de Energía	En Ejecución	NA	17200	NA	OTR (por excepción según artículo 44 u. d. ley)	100%	0.00%
122	Instalación Sistema Fotovoltaico en Comunidad San José	Abasco	Jajalaj	18/01/2007	31/05/2014	Q. 445,537.72	718287	Ministerio de Energía y Minas / Dirección General de Energía	En Ejecución	NA	17200	NA	OTR (por excepción según artículo 44 u. d. ley)	100%	0.00%
123	Instalación Sistema Fotovoltaico en Comunidad San José	Abasco	Jajalaj	18/01/2007	31/05/2014	Q. 445,537.72	718287	Ministerio de Energía y Minas / Dirección General de Energía	En Ejecución	NA	17200	NA	OTR (por excepción según artículo 44 u. d. ley)	100%	0.00%
124	Instalación Sistema Fotovoltaico en Comunidad San José	Abasco	Jajalaj	18/01/2007	31/05/2014	Q. 445,537.72	718287	Ministerio de Energía y Minas / Dirección General de Energía	En Ejecución	NA	17200	NA	OTR (por excepción según artículo 44 u. d. ley)	100%	0.00%
125	Instalación Sistema Fotovoltaico en Comunidad San José	Abasco	Jajalaj	18/01/2007	31/05/2014	Q. 445,537.72	718287	Ministerio de Energía y Minas / Dirección General de Energía	En Ejecución	NA	17200	NA	OTR (por excepción según artículo 44 u. d. ley)	100%	0.00%
126	Instalación Sistema Fotovoltaico en Comunidad San José	Abasco	Jajalaj	18/01/2007	31/05/2014	Q. 445,537.72	718287	Ministerio de Energía y Minas / Dirección General de Energía	En Ejecución	NA	17200	NA	OTR (por excepción según artículo 44 u. d. ley)	100%	0.00%
127	Instalación Sistema Fotovoltaico en Comunidad San José	Abasco	Jajalaj	18/01/2007	31/05/2014	Q. 445,537.72	718287	Ministerio de Energía y Minas / Dirección General de Energía	En Ejecución	NA	17200	NA	OTR (por excepción según artículo 44 u. d. ley)	100%	0.00%
128	Instalación Sistema Fotovoltaico en Comunidad San José	Abasco	Jajalaj	18/01/2007	31/05/2014	Q. 445,537.72	718287	Ministerio de Energía y Minas / Dirección General de Energía	En Ejecución	NA	17200	NA	OTR (por excepción según artículo 44 u. d. ley)	100%	0.00%
129	Instalación Sistema Fotovoltaico en Comunidad San José	Abasco	Jajalaj	18/01/2007	31/05/2014	Q. 445,537.72	718287	Ministerio de Energía y Minas / Dirección General de Energía	En Ejecución	NA	17200	NA	OTR (por excepción según artículo 44 u. d. ley)	100%	0.00%
130	Instalación Sistema Fotovoltaico en Comunidad San José	Abasco	Jajalaj	18/01/2007	31/05/2014	Q. 445,537.72	718287	Ministerio de Energía y Minas / Dirección General de Energía	En Ejecución	NA	17200	NA	OTR (por excepción según artículo 44 u. d. ley)	100%	0.00%